

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo  
na realizaci stavby

„Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa“

### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Dolní Lomná**  
**Dolní Lomná 164**  
**739 91 Dolní Lomná** IČ: 00535966
2. Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**  
**Průmyslová 1038, Staré město**  
**739 61 Třinec** IČ: 47674539

### Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

#### 1. V článku VI. Cena díla, odstavec 6.1

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo se mění z původní částky:

Celková cena bez DPH 11 462 399,49 Kč

DPH z ceny 2 407 103,89 Kč

Celková cena včetně DPH 13 869 503,38 Kč

a zvyšuje se o částku 1 025 400,00 Kč bez DPH na nově dohodnutou cenu za provedené dílo vlivem dodávky kamene (hmotnost kamenů 200 do 500 kg) v celkovém objemu 1709 m<sup>3</sup> na objekt SO 301- Úprava koryta toku takto:

Celková cena bez DPH 12 487 799,49 Kč

DPH z ceny 2 622 437,89 Kč

Celková cena včetně DPH 15 110 237,38 Kč.

2. Doložka platností právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění: K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka údolím Lomné – Dolní Lomná – III. etapa“ má objednatel souhlas zastupitelstva obce ze dne 24.6.2019 pod číslem jednacím 7/262.

3. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 potvrzená vrátí zhotoviteli při podpisu smlouvy.

V Dolní Lomné 26.6.2019



.....  
za objednatele  
Renata Pavlinová  
starostka obce



V Třinci

24.6.2019

.....  
za zhotovitele  
Ing. Miroslav Kovařík  
zástupce společnosti