

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Obnova mostních objektů - řkm 6,561 (SO 201)

kterou spolu dne 20.5.2019 uzavřeli:

Obec Dolní Lomná

Se sídlem: Dolní Lomná
Zastoupena: Renatou Pavlinovou, starostkou
IČ: 00535966
DIČ: CZ00535966
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Jablunkov
Číslo účtu: 1681987369/0800

(dále jen „objednatel“)

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 145/18
Zastoupena: Ing. Marek Vavřečka, jednatel
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 348234/0300

Osoba oprávněná jedna ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Kolář, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) V ustanovení článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.11.2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli, tj. předat včetně všech požadovaných dokladů.

2) Důvodem pro posun lhůty dokončení díla je odklad zahájení prací v korytě toku. S ohledem na umístění stavby v CHKO Beskydy je možno provádět činnosti v korytě řeky Lomná pouze na základě výjimky udělené Agenturou ochrany přírody a krajiny, zastoupené Správou CHKO Beskydy, až od 1.7.2019“.

II.

3) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění: K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Zastupitelstva obce Dolní Lomná udělený usnesením č. 8/310 ze dne 30.9.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5) Shora jmenovaní účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Dolní Lomné 30.9. 2019

V Ostravě 16.9. 2019

za objednatele

za zhotovitele



Renata Pavlinová
starostka obce Dolní Lomná

Ing. Marek Vavřečka
jednatel společnosti

