

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5310 87373  
ZE DNE 12. 3. 2019**

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

**Smluvní strany**

**1. Obec Dolní Lomná**

Se sídlem: Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná  
Zastoupena: Renatou Pavlinovou, starostkou  
IČO: 00535966  
DIČ: CZ 00535966

(dále jako „**Objednatel**“)

**2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

Se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  
Zastoupená: Ing. Miroslav Kovářík, předseda představenstva  
Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva  
Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kovářík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva

Jednající ve věcech realizace díla: Ing. Zbyněk Novák  
IČ: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637

(dále jako „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) takto:

**Článek 1  
Předmět Dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2019, a to Úprava ceny o méněpráce v souhrnné hodnotě **439.400,12** Kč bez DPH.
- 1.2 Tímto dodatkem se snižuje celková cena díla na **12.048.399,37** Kč bez DPH.
- 1.3 Méněpráce jsou dány chybnou kalkulací objemu ornice ve smluvním rozpočtu, nepotřebností 48 m zábradlí při nájezdu na lávku z úseku 10 a provedením části prací vlastními kapacitami objednatele (zahumusování a osetí terénu kolem stavby). Přesný soupis je uveden v příloze.

## Článek 2 Ustanovení společná a závěrečná

- 2.1 Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 **Přílohou** a nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis méněprací.
- 2.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že Dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Dolní Lomné dne 30. 9. 2019

V Třinci dne 30. 9. 2019

za Objednatele

za Zhotovitele



Obec Dolní Lomná  
Renata Pavlinová,  
starostka



Strojírny a stavby Třinec, a.s.  
Ing. Roman Lysek  
místopředseda představenstva



Strojírny a stavby Třinec, a.s.  
Ing. Tomáš Škarka  
člen představenstva

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5310 87373 rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 8/314 ze dne 30.9.2019.

## Soupis méněprací

S:	19V016	Cyklostezka údolím Lomné - III.etapa
----	--------	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	378,36000	88,00	33 295,68
2	953ZAD	Dřevěné zábradlí vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - viz popis	m	48,00000	3 180,00	152 640,00
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	75,67200	50,00	3 783,60
4	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3., zhornin tř. 1 až 4	m3	75,67200	20,00	1 513,44
5	175	Terénní úpravy vč. rozprostření ornice, chemické odplevelení, plošná úprava a osetí trávou vč., zalití a ošetření	m2	387,64000	185,00	71 713,40
6	175	Terénní úpravy vč. rozprostření ornice, chemické odplevelení, plošná úprava a osetí trávou vč., zalití a ošetření	m2	287,92000	185,00	53 265,20
7	190	Osetí trávou ohumusovaných ploch vč. dodávky a ošetření - viz popis	m2	2 199,80000	56,00	123 188,80

439 400,12