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a)   CHARAKTERISTIKA  A  CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ  STAVENIŠTĚ  
      včetně jeho odvodnění.  
 
Projekt řeší stavbu bezbariérového chodníku v lokalitě Závodí v zastavěné části obce Dolní 
Lomná podél frekventovaných krajských silnic č. III/01144 Jablunkov – Milíkov – Bystřice a 
III/01151  Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná.  
 
Plánovaný chodník je lokalizován v zastavěné části obce rodinnými domy včetně objektů 
občanské vybavenosti (zastávky autobusové přepravy, příjezd k zastávce ČD Bocanovice 
atd.). Důvodem k vybudování chodníku je zvýšení bezpečnosti chodců včetně osob se 
sníženou orientací a pohybu podél uvedených krajských silnic.      
 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby chodníku se nepočítá s budováním trvalého 
zařízení staveniště v dané lokalitě. Realizace stavby se navrhuje postupně po úsecích 
s postupnou konečnou úpravou dotčeného terénu. Odvodnění staveniště se neřeší. 
 
V rámci 2. etapy stavby „ Dolní Lomná – lokalita Závodí, bezbariérová trasa pro pěší “ je 
navrženo vybudování zařízení v tomto rozsahu: 
 
           
SO 100  Chodník 
chodník - úsek A1  - šířka 1,65 m     45,00 m  
                úsek A2  -  šířka 1,65 m     86,00 m   
        úsek B1  - šířka 1,50 m a 1,60 m, nástupiště 1,70 m 93,00 m   
celková délka chodníku               224,00 m 

 
SO 200  Opěrné zdi 
betonová opěrná zeď – úsek B1     23,40 m 
opěrná zeď z betonových palisád – úsek B1   35,00 m 
 
SO 300  Odvodnění chodníku    
chodník - úsek A1 - stoka A1  –  DN 400 PP   19,00 m 
chodník - úsek A2 - stoka B1  –  DN 250/300 PP   49,30 m  
celková délka stok odvodnění chodníku    68,30 m 

SO 400  Osvětlení chodníku a přechodů pro chodce, 
              signalizační zařízení 
bodové osvětlení chodníku (29,00 m + 44,00 m + 106,00 m) = 179,00 m 
(měřena délka mezi osvětlovacími stožáry) 
sestava pro 2 přechody pro chodce v úseku B1                40,00 m 
 
  
Projektovaný chodník je navržen bezbariérový a bude splňovat požadavky z hlediska užívání  
pohybově a zrakově postižených osob ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Součástí navrhované stavby chodníku je vybudování odvodnění chodníku pomocí uličních 
vpustí, které budou odvádět povrchové vody kanalizačním potrubím do řeky Lomná.  
 
Stávající šířky silnice a místních komunikací zůstanou zachovány. 
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V rámci bezbariérové trasy bude upravena bezbariérově zastávka veřejné dopravy - 
autobusové zastávky „Dolní Lomná, Mlýny“, bodové osvětlení bezbariérového chodníku a 
dvou přechodů pro chodce vč. výstražného signalizačního osvětlení (LED blikače na sloupu 
veřejného osvětlení) před vjezdem na přechod pro chodce. Dále bude instalován na vjezdu 
do zastavěné částí obce ze směru Jablunkov (za mostem přes řeku Lomná) měřič rychlosti 
vozidel (informační radar) zobrazující rychlost projíždějících vozidel. 
 
Souběh a křížení podzemních vedení a zařízení   
 
V souběhu s navrhovanou trasou chodníku se nacházejí nadzemní a podzemní vedení a 
zařízení inženýrských sítí. Opakovaně budou navrhovanou trasu chodníku a kanalizace 
odvodnění chodníku tato podzemní vedení křížit. Část stavebních prací bude prováděna 
v jejich ochranných pásmech.  
 
Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen ověřit aktuální rozsah, trasy a 
zahloubení podzemních vedení a zařízení, v součinnosti s příslušnými správci zajistit jejich 
vyznačení na terénu a následně zhotovitel stavby ověří polohu podzemních vedení ručně 
kopanými sondami. Případné odchylky a nesrovnalosti oproti orientačním podkladům, 
poskytnutým příslušnými správci podzemních vedení, budou řešeny zhotovitelem stavby a 
investorem v součinnosti s projektantem v rámci plnění autorského dozoru nad prováděním 
stavby a příslušných správců inženýrských sítí před zahájením zemních prací. Bez řádného 
vytyčení na terénu a ověření podzemních vedení a zařízení ověřovacími sondami je zahájení 
stavebních prací nepřípustné.  
 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být během stavby řádně zajištěna proti jejich 
poškození. Před jejich následným zásypem musí být ke kontrole a písemnému souhlasu se 
zásypem vyzván příslušný správce dotčeného vedení. Pro prostorové uspořádání 
podzemních vedení a zařízení je závazná ČSN 73 6005  „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení“. 
 
Ve výkresové části projektové dokumentace (situace podrobná  úsek č. A1, A2 a B1) jsou 
stávající podzemní vedení a zařízení zakreslena pouze orientačně – toto zakreslení nelze 
použít jako závazné pro vytyčení inženýrských sítí. Rozsah a přesnost zakreslení 
inženýrských sítí včetně hloubky jejich uložení je přímo úměrná přesnosti podkladů, jež byly 
příslušnými správci podzemních vedení poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavební 
řízení. 
 
Odkrytá podzemní vedení musí být řádně zajištěna proti jejich poškození a před jejich 
zásypem je nutné vyzvat příslušného správce a vyžádat si písemný souhlas k zásypu.  

 

Při stavbě chodníku a kanalizace musí být dodržena ČSN 73 6005 a ostatní příslušné 
předpisy, které stanoví nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při křížení a 
souběhu podzemních sítí. Pokud bude během stavby zjištěno, že předepsanou vzdálenost 
nelze dodržet, bude tato skutečnost průběžně řešena v součinnosti s projektantem v rámci 
autorského dozoru nad prováděním stavby a příslušným správcem podzemního vedení.  
 
 

Souběh a křížení plynovodního potrubí a přípojek STL 
 
Souběh kanalizace s  plynovodním vedením STL je v projektu řešen tak, že potrubí 
odvodnění chodníku je vedeno v půdorysné vzdálenosti od plynovodu (ochranné pásmo) ve 
vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.  
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Křížení plynovodního potrubí a přípojek STL   

Podle podkladů dodaných RWE (zn. 5001232860 ze dne 18.01.2016) je plynovodní síť STL 
v dotčeném území v Dolní Lomné provedena z potrubí PE bez údaje o hloubce uložení. 
Standardně se počítá uložení v hloubce cca 0,8 m až 1,50 m. Plynovodní vedení VTL ve 
správě RWE se v dotčeném území nenachází.  
 

Správce plynovodu uvádí trasy a zahloubení plynovodu pouze informativně. Před zahájením 
stavební činnosti musí zhotovitel stavby zajistit v součinnosti se správcem plynárenského 
zařízení vytyčení plynovodu a následně ověřit jeho polohu a zahloubení ručně kopanou 
sondou. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení na místě nesmí být 
zemní práce zahájeny.  
 

 
b)   STANOVENÍ  OBVODU  STAVENIŠTĚ, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 
 
Obvod staveniště je specifikován linií vedenou vždy počátkem a koncem předmětného úseku 
chodníku, dále plochou jednoho pravého jízdního pruhu přilehlých silnic č. III/01144 a č. 
III/01151 ve směru Bocanovice – Dolní Lomná-Centrum a Dolní Lomná-Závodí – Jablunkov 
a na druhé straně katastrální hranicí pozemku dotčeného stavbou chodníku.  
 
Pozemky dotčené stavbou bezbariérové trasy a staveništěm jsou uvedeny v příloze č. F.3 
Seznam dotčených pozemků a vlastníků. 
 
 
c)    ZÁSADY  NÁVRHU  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby chodníku se nepočítá s budováním trvalého 
zařízení staveniště v dané lokalitě. Realizace stavby se navrhuje postupně po úsecích 
s postupnou konečnou úpravou dotčeného terénu. Pro úschovu pracovního nářadí a 
drobného materiálu je plánováno umístění 1 ks mobilní buňky a mobilní toaleta, která budou 
po dohodě s investorem umístěny na pozemku ve vlastnictví obce. 

  
Stavební materiál včetně sypkých hmot a trubní materiál bude navážen postupně 
k bezprostřednímu zabudování. Nároky na skladování budou v takovém případě minimální.  
 
Přebytečná zemina a vybourané sutiny budou odváženy ihned na řízenou skládku na náklad 
zhotovitele stavby. Odstraněné asfaltové a živičné kryty stávajících komunikací budou 
odvezeny odborné organizaci k recyklaci rovněž na náklad zhotovitele stavby. Doklady o 
řádné likvidaci přebytečných hmot, sutin a ostatních odpadů předloží zhotovitel stavby 
v rámci kolaudačního řízení.  

 

Stavba bude prováděna po úsecích (pracovních místech) s bezodkladným uvedením 
dokončených úseků do původního stavu.  Projekt předpokládá délku pracovního místa cca 
50 m. 
 
Pracovní místo podél chodníku bude ohraničeno ochranným plotem – viz kap. 4.5.4  TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. V zastavěném území 
obce musí být ochranný plot do výšky min. 1,80 m. Plot se skládá z pevně stojící rámové 
konstrukce upevněné v podkladových deskách, která je doplněna drátěnou nebo plastovou 
sítí. Pracovní místo bude označeno bezpečnostní značkou označující zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám. 
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Na staveniště je zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám. V pracovním místě při výkopu 
hlubším než 0,50 m, kde je nutný pro přechod fyzických osob, je nutno zřídit přechodovou 
lávku nejméně 0,75 m šir. Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,50 m, musí být přechod opatřen 
zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.  

 
Trvalou pozornost je nutné zaměřit na bezpečné zajištění vykopaných rýh, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví osob a majetku. Zejména je nutné řádně zajistit stabilitu stěn rýh 
předepsaným pažením, otevřené výkopy řádně označit výstražnými tabulkami, za snížené 
viditelnosti výkopy opatřit osvětlením a řádně provádět ochranné hrazení podél výkopů. 
Bezpečně musí být zajištěny přechody a přejezdy přes trasu rozestavěného chodníku a rýhy 
se splněním požadavků pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Je 
vyloučeno skladování materiálu včetně vytěžené zeminy na komunikacích a chodnících bez 
řádného označení, bezpečného zajištění a bez souhlasu obce. 

  
 Zvláštní pozornosti je však nutno dbát, aby při stavbě nedošlo k poškození podzemních 
plynovodních vedení včetně přípojek. Investor a zhotovitel stavby musí úzce spolupracovat 
s příslušnými pracovníky (zejména RWE Distribuční služby s.r.o.) a dodržet bezpodmínečně 
jejich podmínky pro provádění stavby. Jejích kontrola a dozor jsou neopominutelné. Při práci 
v ochranném pásmu podzemních vedení včetně zabezpečení obnažených vedení je nutné 
dodržet příslušné předpisy. Obdobná opatření jsou závazná ve vztahu k ostatním 
podzemním vedením a zařízením, např. rozvody elektro, vodovod a sdělovací vedení. 
 
 
d)    NÁVRH  POSTUPU  A  PROVÁDĚNÍ  VÝSTAVBY 
 
Na postup výstavby a provádění stavby chodníku a jeho součástí nejsou kladeny specifické 
požadavky. Časový harmonogram výstavby lze vypracovat ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby po jeho výběru a uzavření smlouvy na dodávku stavebních prací. 
 
Pro stavební postupy platí běžné technologické postupy při dodržení dobré kvality provedení  
prací, dodržení stavebních a bezpečnostních norem pro provádění staveb pozemních 
komunikací. 
 
Vytyčení stavby 
Před zahájením stavby je stavebník povinen v terénu vytyčit hranice pozemků dotčených 
stavbou bezbariérové trasy podle katastru platného v době realizace stavby. Podmínkou je 
vyloučit umístění stavby a vlastní stavební činnost na jiných pozemcích, než na které je 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v době jednání o umístění stavby v rámci územního řízení 
vlastník pozemku parc. č. 43/3 nesouhlasil s umístěním stavby na tento pozemek, je stavba 
včetně možnosti jejího provádění navržena tak, aby pozemek parc. č. 43/3 nebyl stavbou 
chodníku ani stavební činností dotčen. 
 
Objekty jsou lokalizovány na pozemky parc. č. 2455/1, 2450 a 2582/4. 
 
Provádění stavby 
 
SO 100  - Chodník 
Jedná se o liniovou stavbu, která je ohraničena silničním a chodníkovým obrubníkem, část 
chodníku na svahu zemního tělesa silnice č. III/01144 podél přilehlého pozemku parc. č. 43/3 
je ohraničena betonovými palisádami s ocelovým bezpečnostním zábradlím. Tyto práce 
budou prováděny bez zásahu do sousedních pozemků. Zemní práce budou prováděny 
strojní mechanizací, umožňující pohyb a výkop rýhy šířky 0,60 m ve svahu resp. v kombinaci  
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s ručním výkopem (hloubka výkopu do 0,80 m) s odhozem vytěžené zeminy na stranu 
chodníku. Násypy zemního tělesa chodníku, osazení obrubníku i palisád budou prováděny 
se strany chodníku. Pro tyto účely je plánován po dobu realizace stavby dočasný zábor 
jednoho jízdního pruhu krajské silnice č. III/01151 a č. III/01144.  
 
SO 200 – Opěrné zdi 
Provádění opěrných zdí viz  samostatný objekt SO 200 Opěrné zdi -  příloha C.2.1. 
 
Plocha nástupiště autobusové zastávky je navržena v menší půdorysné ploše než je plocha 
stávající zastávky z betonových panelů Toto řešení je navrženo proto, aby při provádění 
stavby nebylo ani dočasně využívat sousední pozemek parc. č. 43/3. Vzdálenost opěrné zdi 
se tak zvětšuje na 0,5 m až 0,7 m od tohoto pozemku. Tato vzdálenost, která bude sloužit 
jako pracovní prostor, umožňuje provádění zemních prací (výkop základové rýhy šířky 0,30 
m a hloubky průměrně 1.0m). 
 
Použitím vhodného systémového bednění lze betonovou opěrnou zeď provádět tak, aby při 
její průměrné výšce 0,80 m nad terén nebylo nutné provádět pomocné konstrukce mimo 
obvod opěrné zdi. V prostoru mezi opěrnou zdí a hranicí pozemku parc. č. 43/3 budou 
následně proveden ručním způsobem pouze jemné terénní úpravy včetně výsevu travním 
semenem. 
 
Ostatní části stavby lze provádět se strany krajské silnice č. III/01151. 
  
SO 300 – Odvodnění chodníku – viz samostatný objekt v příloze C.3. 
 
SO 400 – Osvětlení chodníku a přechodů pro chodce, signalizační zařízení 
Vedení kabelu, umístění svítidel a signalizačních zařízení je navrženo na ploše pod dlažbou 
projektovaného chodníku, část kabelového vedení osvětlení je vedena na silničním pozemku 
podél krajské silnice č. III/01151. Jakýkoliv způsob provádění stavby (strojní nebo ruční) je 
v dostatečné vzdálenosti od pozemku parc.č. 43/3. 
 
Z výše uvedeného popisu zásad  provádění stavby vyplývá, že zhotovitel stavby použitím 
vhodných mechanizmů a technologií nemusí využívat jiné pozemky než pozemky schválené 
v pravomocném uzemním rozhodnutí 
 
 
e)   OBJEKTY,  KTERÉ  JE  NUTNÉ  UVÉST  SAMOSTATNĚ DO  PROVOZU   
      (předčasné  užívání) 
 
Stavba bude dokončena jako celek a jako taková předána do užívání Obci Dolní Lomná. 
 
Před dokončením celé stavby je nutné zprovoznit sjezdy k domům a obslužné a účelové 
komunikace, kdy je nutné umožnit vjezd složek integrovaného záchranného systému a osob 
v dané lokalitě bydlících.  
 
 
f)    MOŽNÉ  NAPOJENÍ  NA  ZDROJE  (voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) 
 
Technologie stavby chodníku a odvodnění chodníku nevyžaduje samostatný přívod vody a 
el. energie. Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodu, místo bude dohodnuto 
s provozovatelem veřejné vodovodní sítě. Dodávka el. energie se předpokládá použitím 
mobilních agregátů.  Stavba nemá potřebu odběru plynu, ani napojení na telekomunikační 
soustavu. 
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Dokončená stavba chodníku nemá další nároky na potřebu energií a na napojení na 
dopravní nebo technickou infrastrukturu. Příjezd na staveniště je po silnicích č. III/01144, č. 
III/01151 a stávajících místních komunikacích.  
 
Provoz dokončené stavby nemá nároky na jakékoliv zdroje a provozní potřeby, užíváním 
stavby nevznikají žádné odpady.  
 
 
g)   MOŽNOST  NAKLÁDÁNÍ  S  ODPADY  Z  VÝSTAVBY 
 
Nakládání s odpady z výstavby a jejich likvidace je řešena tak, že vzniklé odpady, tj. stavební 
suť bude zhotovitelem odvezena na řízenou skládku. Kovový odpad likvidovaných poklopů a 
mříží bude prokazatelně odvezen do sběrny kovového odpadu. Zeminy s obsahem asfaltu 
budou odvezeny k recyklaci. 
 

Podle charakteru stavby se předpokládá předběžně tento odpad: 
     k.č. 170101  beton                                                                              0,50 t 
     k.č. 170504  zemina a kamení bez nebezpečných látek                    1,00 t 
     k.č. 170301  asfaltové směsi z obsahem dehtu                                  0,20 t   
     k.č. 170302  asfaltové směsi bez dehtu             0,20 t 
 
Jiné odpady, jejichž likvidace by si vyžádala zvláštní opatření ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. a souvisejících předpisů, se nepředpokládají. Zhotovitel stavby doloží, jaké odpady 
v průběhu stavby vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění.  
 
 
h)   PŘÍSTUPY  NA  STAVENIŠTĚ  (vjezdy, výjezdy) 
 
Chodník je liniovou stavbou podél krajnice krajských silnic č. III/01144 a č. III/01151 v obci 
Dolní Lomná – lokalita Závodí. 
 
Přístup a příjezd na staveniště je možný po uvedených krajských silnicích ze směrů 
Jablunkov, dále ze směru Dolní Lomná-centrum nebo Bocanovice.  
 
 
i)     POŽADAVKY  NA  ZABEZPEČENÍ  OCHRANY  STAVENIŠTĚ  A  JEHO  OKOLÍ 
 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se s oplocením staveniště nepočítá. Stavba bude 
prováděna po úsecích (pracovních místech) s bezodkladným uvedením dokončených úseků 
do původního stavu. Trvalou pozornost je nutné zaměřit na bezpečné zajištění vykopaných 
rýh, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a majetku. Zejména je nutné řádně zajistit stabilitu 
stěn rýh předepsaným pažením, otevřené výkopy řádně označit výstražnými tabulkami, za 
snížené viditelnosti výkopy opatřit osvětlením a řádně provádět ochranné hrazení podél 
výkopů.  
 
Stavba bude realizována po úsecích (pracovních místech) za postupného částečného 
omezování provozu na krajských silnicích č. III/01144 a č. III/01151 tak, aby byl zajištěn 
průjezd a příjezd vozidel IZS, MHD, vozidel projíždějících a vozidel občanů bydlících v dané 
lokalitě. Pracovní místa jsou projektem uvažována v délce cca 50,00 m.  
 
Projekt počítá s postupnou uzavírkou části jednoho jízdního pruhu krajské silnice III/01144 a 
III/01151 po dobu stavby chodníku a odvodnění v daném úseku. Předmětný úsek pracovního 
místa bude opatřen přechodným dopravním značením.  
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Pro umístění přechodného dopravního značení platí všeobecně příslušná ustanovení zákona 
č. 361/2004 Sb. O silničním provozu a vyhláška č. 30/2001 Sb., vše v platných zněních. 
 
Pracovní místo, kde jde o zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, se označí přechodným 
značením podle schéma č. B/5.2 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích.  
 
Pracovní místo podél chodníku bude ohraničeno ochranným plotem – viz kap. 4.5.4  TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
Bezpečně a bezbariérově musí být zajištěny přechody a přejezdy přes trasu rozestavěného 
chodníku a rýhy a pohyb podél trasy se splněním požadavků pro bezbariérový pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
j)     ZVLÁŠTNÍ  POŽADAVKY  NA  PROVÁDĚNÍ  STAVBY,  
       které vyžadují bezpečnostní opatření. 
 
Na postup výstavby chodníku, odvodnění a osvětlení chodníku nejsou kladeny žádné 
zvláštní požadavky. Podmínkou je, že stavbu bude realizovat odborně způsobilá 
zhotovitelská organizace. 
 
 
k)  NÁVRH  ŘEŠENÍ  DOPRAVY  BĚHEM  VÝSTAVBY (přepravní a přístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění 
základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace ne veřejně přístupných komunikacích a plochách 
souvisejících se staveništěm. 

 
V rámci dopravně-inženýrských opatření v průběhu stavby musí být zajištěn přístup a 
příjezd k rodinným domům, musí být trvale zajištěn příjezd prostředků integrovaného 
záchranného systému, zdravotnických a ostatních technických služeb.  
  
Nesmí být přerušen provoz po krajských silnicích č. III/01144 a III/01151, po kterých je mimo 
jiné možný příjezd na staveniště bezbariérové trasy - chodníku.  
 
Stavbu lze zahájit na základě souhlasného stanoviska příslušného silničního správního 
úřadu, schváleného přechodného dopravního značení Dopravním inspektorátem Policie ČR 
a uzavření smlouvy o zvláštním užívání silničního pozemku se správcem krajských silnice č. 
III/01144 a č. III/01151.   
   
Zhotovitel stavby je povinen min. 1 měsíc před zahájením stavby požádat příslušný silniční 
správní úřad v Jablunkově (včetně Dopravního inspektorátu Policie ČR v Třinci) o vydání 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 
provozní informace – přechodné dopravní značení viz § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Návrh musí být zpracován podle 
Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. Vydání – TP 66 č.j. 
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Před podáním žádosti o stanovení je nutno tento 
návrh zpracovaného dopravního značení předložit k písemnému vyjádření příslušnému 
orgánu policie (OŘ Policie ČR, dopravní inspektorát, Třinec). Se změnou současného 
trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na dotčených komunikacích, kromě 
výše uvedeného doplnění, se nepočítá.  
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Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v součinnosti se stavebníkem stanovili 
časový postup stavebních prací s vazbou na dočasné omezení silničního provozu tak, aby 
nedošlo k přerušení silničního provozu a doba omezení střídavým provozem byla 
minimalizována. O těchto opatřeních je nutné příslušné složky integrovaného záchranného 
systému (IZS) informovat včetně stanovení doby náhradních řešení.  
 

Chodník je liniovou stavbou podél krajnice uvedených krajských silnic v obci Dolní Lomná – 
Závodí. Stavba bude realizovaná na veřejně dostupných pozemcích. S přerušením silniční 
dopravy během stavby se nepočítá. Pro bezpečné provádění stavby dojde pouze 
k dočasnému záboru části jednoho jízdního pruhu této silnice v místě prováděné části 
chodníku a jeho součástí.      
 
Vzhledem k postupu realizace stavby a k místním poměrům zástavby a dopravní 
infrastruktury nejsou výluky dopravy po silnici č. III/01151 a III/01144 a náhradní objížďky 
nutné. Vzhledem k charakteru zástavby v údolí řeky Lomná nejsou náhradní objížďky po 
jiných komunikacích možné. 
 
Stávající svislé dopravní značky budou přemístěny za okraj chodníku bez prodlevy jejich 
účinnosti.  
 
Navrhovaná stavba chodníku nevyžaduje další nároky na napojení na dopravní nebo 
technickou infrastrukturu.  
 
 
l)   STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  Z HLEDISKA 
      BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 
Před zahájením práce na staveništi je zadavatel stavby povinen podle §15 odst.2  zákona č. 
309/2006 Sb. v platném znění zajistit Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále plán BOZP). 
 
Zadavatel stavby je povinen v souladu s §14 zákona č. 309/2006 v případě, že na staveništi 
budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě jednoho 
zhotovitele stavby bude činnost koordinátora vykonávat pracovník pověřený zhotovitelem 
stavby. 
 
Pro jednotlivé stavební práce a zabezpečení stavby a staveniště platí příslušné předpisy o  
ochraně zdraví osob a majetku Zejména se jedná o řádné zajištění stability stěn stavebních 
rýh včetně vytěžené zeminy a stavebního materiálu, řádné označení, osvětlení, ohrazení a 
zajištění výkopu a zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes rozestavěné úseky 
chodníku a odvodnění pozemní komunikace. Obdobně platí i pro skládky materiálu a 
sypkých hmot.  
 
Stavba chodníku je liniovou stavbou v zastavěné části obce. Během stavby dojde 
k dočasnému omezení plynulosti dopravy na krajských silnicích č. III/01144 a č. III/01151 a 
místních komunikacích vlivem postupné realizace stavby. V rozestavěných úsecích se 
předpokládá podle místních podmínek dočasné svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. 
Dočasně je nutné počítat s provozem strojní mechanizace a nákladních vozidel. 
 

Časový postup stavby je nutné v součinnosti s Obecním úřadem Dolní Lomná a příslušnými 
organizacemi a orgány silniční správy, dopravní služby a státní správy koordinovat tak, aby  
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během realizace stavby bylo omezení provozu na komunikacích časově minimalizováno. 
Postupně a s bezodkladným zpětným zásypem a povrchovou úpravou je nutné provádět 
překopy v místech odbočení na místní komunikace a sjezdy ze silnice tak, aby byl umožněn 
průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. 
 
Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi. Projektant upozorňuje zejména na řádné plnění ustanovení  
 

- Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném 
znění 

- Zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění 

- ČSN  73 3050 „Zemní práce“ – nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního  
tělesa pozemních komunikací z 02/2010  

- bezpečnostní předpisy pro práce se strojně-technologickým zařízením a práce na 
elektrickém vedení a zařízení.        

 
 
 
 

 


