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a) CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE
véetné jeho odvodnéni.

Projekt fedi stavbu bezbariéroveho chodniku v lokalité Zavodi v zastavéné &asti obce Dolni
Lomna podél frekventovanych krajskych silnic €. 111/01144 Jablunkov — Milikov — Bystfice a
[11/01151 Jablunkov — Dolni Lomna — Horni Lomna.

Planovany chodnik je lokalizovan v zastavéné Casti obce rodinnymi domy vcetné objektl
ob&anské vybavenosti (zastavky autobusové prepravy, pFijezd k zastavce CD Bocanovice
atd.). Dlvodem k vybudovani chodniku je zvySeni bezpecnosti chodcu véetné osob se
snizenou orientaci a pohybu podél uvedenych krajskych silnic.

Vzhledem Kk liniovému charakteru stavby chodniku se nepocita s budovanim trvalého
zarizeni stavenisté v dané lokalité. Realizace stavby se navrhuje postupné po usecich
s postupnou kone¢nou Upravou dotéeného terénu. Odvodnéni stavenisté se nefesi.

V ramci 2. etapy stavby , Dolni Lomna — lokalita Zavodi, bezbariérova trasa pro pési “ je
navrzeno vybudovani zafizeni v tomto rozsahu:

SO 100 Chodnik

chodnik - usek A1 - Siftka 1,65 m 45,00 m
usek A2 - Sitka 1,65 m 86,00 m
usek B1 - Sitka 1,50 m a 1,60 m, nastupisté 1,70 m 93,00 m

celkova délka chodniku 224,00 m

SO 200 Opérné zdi

betonova opérna zed — Usek B1 23,40 m

opérna zed z betonovych palisad — usek B1 35,00 m

SO 300 Odvodnéni chodniku

chodnik - Usek A1 - stoka A1 — DN 400 PP 19,00 m
chodnik - Usek A2 - stoka B1 — DN 250/300 PP 49,30 m
celkova délka stok odvodnéni chodniku 68,30 m

S0 400 Osvétleni chodniku a prechodt pro chodce,
signalizaéni zafizeni
bodové osvétleni chodniku (29,00 m + 44,00 m + 106,00 m)= 179,00 m
(méfena délka mezi osvétlovacimi stozary)
sestava pro 2 prechody pro chodce v useku B1 40,00 m

Projektovany chodnik je navrzen bezbariérovy a bude splfiovat pozadavky z hlediska uzivani
pohybové a zrakové postizenych osob ve smyslu vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Soucasti navrhované stavby chodniku je vybudovani odvodnéni chodniku pomoci uli¢nich
vpusti, které budou odvadét povrchové vody kanalizaénim potrubim do feky Lomna.

Stavajici Sifky silnice a mistnich komunikaci zdstanou zachovany.
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V ramci bezbariérové trasy bude upravena bezbariérové zastavka vefejné dopravy -
autobusové zastavky ,Dolni Lomna, Mlyny“, bodové osvétleni bezbariérového chodniku a
dvou pfechodd pro chodce V€. vystrazného signalizacniho osvétleni (LED blikace na sloupu
vefejného osvétleni) pfed viezdem na prechod pro chodce. Dale bude instalovan na vjezdu

do zastavéné Casti obce ze sméru Jablunkov (za mostem pies feku Lomna) méfi¢ rychlosti
vozidel (informacni radar) zobrazujici rychlost projizdé&jicich vozidel.

Soubéh a kfizeni podzemnich vedeni a zarizeni

V soubéhu s navrhovanou trasou chodniku se nachazeji nadzemni a podzemni vedeni a
zarizeni inzenyrskych siti. Opakované budou navrhovanou trasu chodniku a kanalizace
odvodnéni chodniku tato podzemni vedeni kfizit. Cast stavebnich praci bude provadéna
Vv jejich ochrannych pasmech.

Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni, v sou€innosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich
vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel stavby ovéfi polohu podzemnich vedeni ruéné
kopanymi_sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti oproti orientacnim podkladum,
poskytnutym pfislusnymi spravci podzemnich vedeni, budou feSeny zhotovitelem stavby a
investorem v soucinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfislusnych spravcua inzenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vyty€eni na terénu a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni ovéfovacimi sondami je zahajeni
stavebnich praci nepfipustné.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné zaijiSténa proti jejich
poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se
zasypem vyzvan pfislusny spravce dotéeného vedeni. Pro prostorové usporadani
podzemnich vedeni a zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni“.

Ve vykresové Casti projektové dokumentace (situace podrobna usek ¢. A1, A2 a B1) jsou
stavajici podzemni vedeni a zafizeni zakreslena pouze orientacné — toto zakresleni nelze
pouzit jako zavazné pro vytyCeni inZenyrskych siti. Rozsah a pfesnost zakresleni
inzenyrskych siti v€etné hloubky jejich uloZeni je pfimo umérna presnosti podkladu, jez byly
pfislusnymi spravci podzemnich vedeni poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavebni
fizeni.

Odkryta podzemni vedeni musi byt fadné zajisSténa proti jejich posSkozeni a pFed jejich
zasypem je nutné vyzvat pfislusného spravce a vyzadat si pisemny souhlas k zasypu.

PFi stavb& chodniku a kanalizace musi byt dodrzena CSN 73 6005 a ostatni pfislusné
predpisy, které stanovi nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi kfizeni a
soubéhu podzemnich siti. Pokud bude béhem stavby zjisténo, Ze pfedepsanou vzdalenost
nelze dodrzet, bude tato skuteCnost pribézné feSena v soucinnosti s projektantem v ramci
autorského dozoru nad provadénim stavby a pfisludnym spravcem podzemniho vedeni.

Soubéh a kfiZzeni plynovodniho potrubi a pripojek STL

Soubéh kanalizace s plynovodnim vedenim STL je v projektu feSen tak, Ze potrubi
odvodnéni chodniku je vedeno v pudorysné vzdalenosti od plynovodu (ochranné pasmo) ve
vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005.
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Podle podkladd dodanych RWE (zn. 5001232860 ze dne 18.01.2016) je plynovodni sit STL
v dotéeném Uzemi v Dolni Lomné provedena z potrubi PE bez udaje o hloubce ulozeni.
Standardné se pocita uloZeni v hloubce cca 0,8 m az 1,50 m. Plynovodni vedeni VTL ve
spravé RWE se v dotéeném Uzemi nenachazi.

Spravce plynovodu uvadi trasy a zahloubeni plynovodu pouze informativné. Pfed zahajenim
stavebni ¢innosti musi zhotovitel stavby zajistit v sou€innosti se spravcem plynarenského
zarizeni vyty€eni plynovodu a nasledné ovéfit jeho polohu a zahloubeni ruéné kopanou
sondou. Bez vytyCeni a pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni na misté nesmi byt
zemni prace zahajeny.

b) STANOVENiI OBVODU STAVENISTE, jeho zd(ivodnéni a Uidaje o pozemcich
stavenisté, véetné pozemkl, které zajistuje stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté je specifikovan linii vedenou vzdy pocatkem a koncem predmétného Useku
chodniku, dale plochou jednoho pravého jizdniho pruhu pfilehlych silnic €. 111/01144 a ¢.
111/101151 ve sméru Bocanovice — Dolni Lomna-Centrum a Dolni Lomna-Zavodi — Jablunkov
a na druhé strané katastralni hranici pozemku dotéeného stavbou chodniku.

Pozemky dotéené stavbou bezbariérové trasy a stavenidtém jsou uvedeny v pfiloze €. F.3
Seznam dotéenych pozemku a vlastniku.

c) ZASADY NAVRHU ZARIiZENi STAVENISTE

Vzhledem K liniovému charakteru stavby chodniku se nepocita s budovanim trvalého
zarizeni stavenisté v dané lokalité. Realizace stavby se navrhuje postupné po usecich
s postupnou koneCnou upravou dotéeného terénu. Pro uschovu pracovniho naradi a
drobného materialu je planovano umisténi 1 ks mobilni bufiky a mobilni toaleta, ktera budou
po dohodé s investorem umistény na pozemku ve vlastnictvi obce.

Stavebni material véetné sypkych hmot a ftrubni material bude navazen postupné
k bezprostfednimu zabudovani. Naroky na skladovani budou v takovém pfipadé minimalni.

Pfebytecna zemina a vybourané sutiny budou odvazeny ihned na fizenou skladku na naklad
zhotovitele stavby. Odstranéné asfaltové a Zzivicné kryty stavajicich komunikaci budou
odvezeny odborné organizaci k recyklaci rovnéz na naklad zhotovitele stavby. Doklady o
fadné likvidaci prebyte€nych hmot, sutin a ostatnich odpadl predlozi zhotovitel stavby
v ramci kolaudacniho fizeni.

Stavba bude provadéna po Uusecich (pracovnich mistech) s bezodkladnym uvedenim
dokoncenych usekl do puvodniho stavu. Projekt pfedpoklada délku pracovniho mista cca
50 m.

Pracovni misto podél chodniku bude ohrani€eno ochrannym plotem — viz kap. 4.5.4 TP 66
Zasady pro oznacCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. V zastavéném uzemi
obce musi byt ochranny plot do vysky min. 1,80 m. Plot se sklada z pevné stojici ramove
konstrukce upevnéné v podkladovych deskach, ktera je doplnéna draténou nebo plastovou
siti. Pracovni misto bude oznaceno bezpelnostni znaCkou oznadlujici zakaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobam.
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Na stavenisté je zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam. V pracovnim misté pfi vykopu
hlubs§im nez 0,50 m, kde je nutny pro pfechod fyzickych osob, je nutno zfidit pfechodovou
lavku nejméné 0,75 m Sir. Nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,50 m, musi byt pfechod opatfen
zabradlim alespon po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

Trvalou pozornost je nutné zaméfit na bezpelné zajisténi vykopanych ryh, aby nedoSlo
k ohrozeni zdravi osob a majetku. Zejména je nutné fadné zajistit stabilitu stén ryh
pfedepsanym pazenim, oteviené vykopy rfadné oznacit vystraznymi tabulkami, za snizené
viditelnosti vykopy opatfit osvétlenim a Ffadné provadét ochranné hrazeni podél vykopu.
Bezpetné musi byt zajistény pfechody a piejezdy pres trasu rozestavéného chodniku a ryhy
se splnénim pozadavkld pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Je
vylouc€eno skladovani materialu v€etné vytézené zeminy na komunikacich a chodnicich bez
fadného oznaceni, bezpecného zajisténi a bez souhlasu obce.

Zvlastni pozornosti je v8ak nutno dbat, aby pfi stavbé nedoSlo k poSkozeni podzemnich
plynovodnich vedeni v€etné pripojek. Investor a zhotovitel stavby musi uzce spolupracovat
s pFisludnymi pracovniky (zejména RWE Distribuéni sluzby s.r.0.) a dodrzet bezpodminecné
jejich podminky pro provadéni stavby. Jejich kontrola a dozor jsou neopominutelné. Pfi praci
v ochranném pasmu podzemnich vedeni v€etné zabezpeceni obnazenych vedeni je nutné
dodrzet prislusné pfredpisy. Obdobna opatfeni jsou zavazna ve vztahu k ostatnim
podzemnim vedenim a zafizenim, napf. rozvody elektro, vodovod a sdélovaci vedeni.

d) NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

Na postup vystavby a provadéni stavby chodniku a jeho soucasti nejsou kladeny specifické
pozadavky. Casovy harmonogram vystavby lze vypracovat ve spolupraci se zhotovitelem
stavby po jeho vybéru a uzavieni smlouvy na dodavku stavebnich praci.

Pro stavebni postupy plati béZné technologické postupy pfi dodrzeni dobré kvality provedeni
praci, dodrzeni stavebnich a bezpefnostnich norem pro provadéni staveb pozemnich
komunikaci.

Vytycéeni stavby

Pred zahajenim stavby je stavebnik povinen v terénu vytyéit hranice pozemkl dotéenych
stavbou bezbariérové trasy podle katastru platného v dobé realizace stavby. Podminkou je
vyloudit umisténi stavby a vlastni stavebni €innost na jinych pozemcich, nez na které je
vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti.

Vzhledem ke skuteCnosti, ze v dobé jednani o umisténi stavby v ramci uzemniho fizeni
vlastnik pozemku parc. €. 43/3 nesouhlasil s umisténim stavby na tento pozemek, je stavba
v€etné moznosti jejiho provadéni navrzena tak, aby pozemek parc. €. 43/3 nebyl stavbou
chodniku ani stavebni ¢innosti dotéen.

Objekty jsou lokalizovany na pozemky parc. €. 2455/1, 2450 a 2582/4.

Provadéni stavby

SO 100 - Chodnik

Jedna se o liniovou stavbu, ktera je ohrani¢ena silniénim a chodnikovym obrubnikem, ¢ast
chodniku na svahu zemniho télesa silnice €. 111/01144 podél pfilehlého pozemku parc. €. 43/3
je ohraniCena betonovymi palisadami s ocelovym bezpeCnostnim zabradlim. Tyto prace
budou provadény bez zasahu do sousednich pozemkl. Zemni prace budou provadény
strojni mechanizaci, umoznujici pohyb a vykop ryhy $ifky 0,60 m ve svahu resp. v kombinaci
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s ruénim vykopem (hloubka vykopu do 0,80 m) s odhozem vytézené zeminy na stranu
chodniku. Nasypy zemniho télesa chodniku, osazeni obrubniku i palisad budou provadény
se strany chodniku. Pro tyto ucely je planovan po dobu realizace stavby doCasny zabor
jednoho jizdniho pruhu krajské silnice €. 111/01151 a €. 111/01144.

SO 200 — Opérné zdi
Provadéni opérnych zdi viz samostatny objekt SO 200 Opérné zdi - pfiloha C.2.1.

Plocha nastupisté autobusové zastavky je navrzena v menS$i padorysné ploSe nez je plocha
stavajici zastavky z betonovych panelt Toto feSeni je navrzeno proto, aby pfi provadéni
stavby nebylo ani docasné vyuzivat sousedni pozemek parc. €. 43/3. Vzdalenost opérné zdi
se tak zvétSuje na 0,5 m az 0,7 m od tohoto pozemku. Tato vzdalenost, ktera bude slouzit
jako pracovni prostor, umoznuje provadéni zemnich praci (vykop zakladové ryhy Sifky 0,30
m a hloubky priimérné 1.0m).

Pouzitim vhodného systémoveho bednéni Ize betonovou opérnou zed provadét tak, aby pfi
jeji primérné vysce 0,80 m nad terén nebylo nutné provadét pomocné konstrukce mimo
obvod opérné zdi. V prostoru mezi opérnou zdi a hranici pozemku parc. €. 43/3 budou
nasledné proveden ruénim zplsobem pouze jemné terénni Upravy véetné vysevu travnim
semenem.

Ostatni ¢asti stavby Ize provadét se strany krajské silnice €. 111/01151.

SO 300 — Odvodnéni chodniku — viz samostatny objekt v pfiloze C.3.

SO 400 — Osveétleni chodniku a prechodl pro chodce, signalizaéni zafizeni

Vedeni kabelu, umisténi svitidel a signalizacnich zafizeni je navrzeno na plo$e pod dlazbou
projektovaného chodniku, ¢ast kabelového vedeni osvétleni je vedena na silniénim pozemku
podél krajské silnice €. 111/01151. Jakykoliv zpusob provadéni stavby (strojni nebo rucni) je
v dostate¢né vzdalenosti od pozemku parc.¢. 43/3.

Z vySe uvedeného popisu zasad provadéni stavby vyplyva, Ze zhotovitel stavby pouzitim
vhodnych mechanizm0 a technologii nemusi vyuzivat jiné pozemky nez pozemky schvalené
Vv pravomocném uzemnim rozhodnuti

e) OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU
(pfedCasné uzivani)

Stavba bude dokoncena jako celek a jako takova pfedana do uzivani Obci Dolni Lomna.
Pfed dokon&enim celé stavby je nutné zprovoznit sjezdy k domim a obsluzné a ucelové

komunikace, kdy je nutné umoznit vjezd slozek integrovaného zachranného systému a osob
v dané lokalité bydlicich.

f) MOZNE NAPOJENiIi NA ZDROJE (voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace)

Technologie stavby chodniku a odvodnéni chodniku nevyZaduje samostatny pfivod vody a
el. energie. Voda bude odebirana ze stavajiciho vodovodu, misto bude dohodnuto
s provozovatelem vefejné vodovodni sité. Dodavka el. energie se predpoklada pouzitim
mobilnich agregatd. Stavba nema potfebu odbéru plynu, ani napojeni na telekomunikacni
soustavu.
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Dokoncena stavba chodniku nema dalSi naroky na potfebu energii a na napojeni na
dopravni nebo technickou infrastrukturu. Pfijezd na stavenisté je po silnicich €. 111/01144, €.
[11/01151 a stavajicich mistnich komunikacich.

Provoz dokonéené stavby nema naroky na jakékoliv zdroje a provozni potfeby, uzivanim
stavby nevznikaji Zadné odpady.

g) MOZNOST NAKLADANiI S ODPADY Z VYSTAVBY

Nakladani s odpady z vystavby a jejich likvidace je feSena tak, ze vzniklé odpady, tj. stavebni
sut’ bude zhotovitelem odvezena na fizenou skladku. Kovovy odpad likvidovanych poklopt a
mfiZzi bude prokazatelné odvezen do sbérny kovového odpadu. Zeminy s obsahem asfaltu
budou odvezeny k recyklaci.

v v

Podle charakteru stavby se predpoklada predbézné tento odpad:

k.€. 170101 beton 0,50t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1,00t
k.. 170301 asfaltové smési z obsahem dehtu 0,20t
k.. 170302 asfaltové smési bez dehtu 0,20t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyZzadala zvlastni opatfeni ve smyslu zakona €. 185/2001
Sb. a souvisejicich predpist, se nepredpokladaji. Zhotovitel stavby dolozi, jaké odpady
v prabéhu stavby vznikly, jejich mnozstvi a zpusob jejich zneSkodnéni.

h) PRISTUPY NA STAVENISTE (viezdy, vyjezdy)

Chodnik je liniovou stavbou podél krajnice krajskych silnic €. 111/01144 a €. 111/01151 v obci
Dolni Lomna — lokalita Zavodi.

Pristup a pfijezd na stavenisté je mozny po uvedenych krajskych silnicich ze smérQ
Jablunkov, dale ze sméru Dolni Lomna-centrum nebo Bocanovice.

i) POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI

Vzhledem k liniovému charakteru stavby se s oplocenim stavenisté nepocita. Stavba bude
provadéna po usecich (pracovnich mistech) s bezodkladnym uvedenim dokon&enych useki
do puvodniho stavu. Trvalou pozornost je nutné zaméfit na bezpeéné zajisténi vykopanych
ryh, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi osob a majetku. Zejména je nutné fadné zajistit stabilitu
stén ryh pfedepsanym paZenim, oteviené vykopy fadné oznadit vystraznymi tabulkami, za
snizené viditelnosti vykopy opatfit osvétlenim a fadné provadét ochranné hrazeni podél
vykopa.

Stavba bude realizovana po Usecich (pracovnich mistech) za postupného caste¢ného
omezovani provozu na krajskych silnicich &. 111/01144 a ¢&. 111/01151 tak, aby byl zajistén
prijezd a pfijezd vozidel 1ZS, MHD, vozidel projizdé&jicich a vozidel ob&anl bydlicich v dané
lokalité. Pracovni mista jsou projektem uvazovana v délce cca 50,00 m.

Projekt pocita s postupnou uzavirkou €asti jednoho jizdniho pruhu krajské silnice 111/01144 a
[11/01151 po dobu stavby chodniku a odvodnéni v daném useku. Pfedmétny usek pracovniho
mista bude opatfen pfechodnym dopravnim znadenim.
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Pro umisténi pfechodného dopravniho znaceni plati vSeobecné prislusna ustanoveni zakona
€. 361/2004 Sb. O silniénim provozu a vyhlaska €. 30/2001 Sb., vSe v platnych znénich.

Pracovni misto, kde jde o zUzeni vozovky na jeden jizdni pruh, se oznaci pfechodnym

znacenim podle schéma €. B/5.2 TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

Pracovni misto podél chodniku bude ohrani¢eno ochrannym plotem — viz kap. 4.5.4 TP 66
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Bezpecéné a bezbariérové musi byt zajiStény pfechody a pFejezdy pres trasu rozestavéného
chodniku a ryhy a pohyb podél trasy se splnénim pozadavkl pro bezbariérovy pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

i) ZVLASTNiIi POZADAVKY NA PROVADENiI STAVBY,
které vyZaduji bezpecnostni opatfeni.

Na postup vystavby chodniku, odvodnéni a osvétleni chodniku nejsou kladeny zadné
zvlastni pozadavky. Podminkou je, Ze stavbu bude realizovat odborné zpuUsobila
zhotovitelska organizace.

k) NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY (pfepravni a pfistupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), vCetné zajisténi
zakladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace ne vefejné pfistupnych komunikacich a plochach
souvisejicich se stavenistém.

V ramci dopravné-inzenyrskych opatieni v pribéhu stavby musi byt zajiStén pfistup a
pfijezd k rodinnym domdm, musi byt trvale zajistén pfijezd prostfedkd integrovaného
zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich technickych sluzeb.

Nesmi byt pferuSen provoz po krajskych silnicich €. 111/01144 a 111/01151, po kterych je mimo
jiné mozny pfijezd na stavenisté bezbariérové trasy - chodniku.

Stavbu Ize zahajit na zakladé souhlasného stanoviska pfislusného silni€niho spravniho
Ufadu, schvaleného prechodného dopravniho znageni Dopravnim inspektoratem Policie CR
a uzavieni smlouvy o zvladtnim uzivani silniéniho pozemku se spravcem krajskych silnice €.
[11/01144 a ¢&. 111/01151.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahajenim stavby pozadat pfislusny silni¢ni
spravni Ufad v Jablunkové (v&etn& Dopravniho inspektoratu Policie CR v Tfinci) o vydani
stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni pro
provozni informace — pfechodné dopravni znaleni viz § 77 zakona &. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich Il. Vydani — TP 66 &.j.
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podanim zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znaceni predlozit k pisemnému vyjadfeni prFisluSnému
organu policie (OR Policie CR, dopravni inspektorat, Tfinec). Se zménou souéasného
trvalého svislého a vodorovného dopravniho znaéeni na dotéenych komunikacich, kromé
vySe uvedeného doplnéni, se nepocita.
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Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem stanovili
Casovy postup stavebnich praci s vazbou na doCasné omezeni silnicniho provozu tak, aby
nedoSlo k preruseni silnicniho provozu a doba omezeni stfidavym provozem byla
minimalizovana. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky integrovaného zachranného
systému (I1ZS) informovat v&etné stanoveni doby nahradnich feseni.

Chodnik je liniovou stavbou podél krajnice uvedenych krajskych silnic v obci Dolni Lomna —
Zavodi. Stavba bude realizovana na vefejné dostupnych pozemcich. S pferuSenim silniéni
dopravy béhem stavby se nepocitd. Pro bezpecné provadéni stavby dojde pouze
k doCasnému zaboru ¢asti jednoho jizdniho pruhu této silnice v misté provadéné cCasti
chodniku a jeho souéasti.

Vzhledem Kk postupu realizace stavby a k mistnim pomérim zastavby a dopravni
infrastruktury nejsou vyluky dopravy po silnici €. [11/01151 a 111/01144 a nahradni objizdky
nutné. Vzhledem k charakteru zastavby v udoli feky Lomna nejsou nahradni objizdky po

jinych komunikacich mozné.

Stavajici svislé dopravni znacky budou pfemistény za okraj chodniku bez prodlevy jejich
ucinnosti.

Navrhovana stavba chodniku nevyZzaduje dalsi naroky na napojeni na dopravni nebo
technickou infrastrukturu.

) STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENIi STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI, plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti podle zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zahajenim prace na stavenisti je zadavatel stavby povinen podle §15 odst.2 zakona €.
309/2006 Sb. v platném znéni zajistit Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale plan BOZP).

Zadavatel stavby je povinen v souladu s §14 zakona ¢. 309/2006 v pfipadé, Ze na stavenisti
budou plsobit sou€asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, urcit potfebny
pocet koordinatorl bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V pfipadé jednoho
zhotovitele stavby bude &innost koordinatora vykonavat pracovnik povéfeny zhotovitelem
stavby.

Pro jednotlivé stavebni prace a zabezpecleni stavby a stavenisté plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku Zejména se jedna o fadné zajisténi stability stén stavebnich
ryh v€etné vytézené zeminy a stavebniho materialu, fadné oznaceni, osvétleni, ohrazeni a
zajisténi vykopu a zajisténi bezpetnych pfechodl a prejezdd prfes rozestavéné useky
chodniku a odvodnéni pozemni komunikace. Obdobné plati i pro skladky materialu a
sypkych hmot.

Stavba chodniku je liniovou stavbou v zastavéné Céasti obce. B&hem stavby dojde
k doCasnému omezeni plynulosti dopravy na krajskych silnicich &. 111/01144 a €. 111/01151 a
mistnich komunikacich vlivem postupné realizace stavby. V rozestavénych usecich se
predpoklada podle mistnich podminek do¢asné svedeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu.
Docasné je nutné pocitat s provozem strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

Casovy postup stavby je nutné v soucinnosti s Obecnim ufadem Dolni Lomna a pFislugnymi
organizacemi a organy silni¢ni spravy, dopravni sluzby a statni spravy koordinovat tak, aby
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béhem realizace stavby bylo omezeni provozu na komunikacich ¢asové minimalizovano.
Postupné a s bezodkladnym zpétnym zasypem a povrchovou Upravou je nutné provadét
prekopy v mistech odbocCeni na mistni komunikace a sjezdy ze silnice tak, aby byl umoznén
prijezd vozidel integrovaného zachranného systému.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskere predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pfi praci na stavenisti. Projektant upozorfiuje zejména na fadné plnéni ustanoveni

- Nafizeni viady €. 362/2005 o bliz8ich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vySky nebo do hloubky v platném
zneéni

- Zakona €. 309/2006 Sb. o pozZadavcich bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni

- Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

- CSN 733050 ,Zemni prace” — nahrazena CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci z 02/2010

- bezpecnostni pfedpisy pro prace se strojné-technologickym zafizenim a prace na
elektrickém vedeni a zafizeni.



